

प्रेषक,

एल0एम0पन्त,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक, निबन्धन
उत्तरांचल, देहरादून।

वित्त अनुभाग-5

देहरादून: दिनांक: 26 मार्च, 2004

विषय:- उपनिबन्धक कार्यालय किच्छा के कम्प्यूटरीकरण एवं भवन के जीर्णोद्धार किये जाने हेतु तैयार किये गये आगणन की परीक्षणोपरान्त स्वीकृति के उपरान्त कतिपय आपत्तियाँ संज्ञान में आने पर पूर्व स्वीकृत आगणन में संशोधन किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन के पत्र संख्या-565/विअनु-5/स्टाम्प/2003 दिनांक 09-01-2004 के माध्यम से संदर्भगत निर्माण हेतु निर्माणदायी संस्था उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 की ओर से प्रस्तुत किये गये आगणन रु0 15.90 लाख के सापेक्ष रु0 14.17 लाख की सीमा में आगणन के परीक्षणोपरान्त स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में रु0 5.00 लाख की धनराशि अवमुक्त करने के साथ ही निर्माण की वित्तीय/प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गयी थी। आगणन के परीक्षणोपरान्त इस स्वीकृति के उपरान्त निर्माणदायी संस्था की ओर से प्राप्त पत्र संख्या-136/न्यू0वर्क, दिनांक 12-02-2004 (छाया प्रति संलग्न) पर सम्यक विचारोपरान्त यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य गठन के उपरान्त समस्त कार्यों पर 4 प्रतिशत कन्टेन्जेंसी स्वीकृत की जा रही है, अतः प्रश्नगत स्वीकृत आगणन के सापेक्ष इसी दर से रु 37,000.00 (रु सैंतीस हजार मात्र) कन्टेन्जेंसी के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। शासन की इस स्वीकृति के उपरान्त पूर्व स्वीकृत आगणन की धनराशि रु 14.17 लाख के स्थान पर रु0 14.54 लाख होगी। जहाँ तक निर्माणदायी संस्था के द्वारा अन्य आइटमों के सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दुओं का प्रश्न है, क्योंकि उनका विश्लेषण पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया गया था, अतः इस विषय पर संस्था की ओर से यदि पुनः विश्लेषण उपलब्ध कराया जाता है, तो शासन स्तर पर तदनुसार विचार किया जायेगा।

---2)

शासन के उपर्युक्त निर्णय के क्रम में सन्दर्भगत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(एल०एम०पन्त)

अपर सचिव।

संख्या-83 (1) / विअनु-5 / स्टाम्प / 2004, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल।
- 2- तालीमगी निदेशक, एन०आई०सी० उत्तरांचल एकाक रातिमालय गरिशर, देहरादून।
- 3- सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, उधमसिंहनगर।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर।
- 5- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र०राजकीय निर्माण निगम लि०, हल्द्वानी को उनके पत्र संख्या-136 / न्यू०वर्क, दिनांक 12-02-2004 के क्रम में अपेक्षित कार्यवाही हेतु।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल०एम०पन्त) 25/2/2004

अपर सचिव।